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El Costo de los Proyectos de Digitalizacion de Imagenes*'

Introduccion

Cuando se planifica un proyecto de
digitalizacion de imdgenes existen muchos
componentes que necesitamos considerar,
incluyendo los siguientes:

* Seleccidn

* Preparacién

* Creacion de metadatos: cataloga-
cién/ descripeién/ indexacion

* Preservacién/ conservacion del
objeto fisico

* Produccién de procesos intermedios

* Digitalizacion

* Control de calidad de las imdgenes
y de metadatos

¢ Infraestructura técnica

¢ Mantenimicnto continuo de las
imagenes y los metadatos

Esta dltima categoria, el

mantenimiento a largo plazo de las imé-
genes digitales y metadatos asociados,
frecuentemente no es considerada como
parte del costo del proyecto, pero estos
gastos deben ser asumidos por la institucidn,
de manera que es mejor planificar este costo
desde el principio del proyecto. Una

*Nota del editor del RLG DigNews:

En este ndmero presentamos el
articulo de Steven Puglia sobre los costos de
digitalizacion. Como ustedes verdn los
gastos pueden variar dramdticamente entre
una actividad y otra, y entre proyectos y
programas. Obviamente estos estudios no
responden categdricamente a la pregunta de
cudnto va a costar el proyecto pero pueden
proveer una estimacion inicial basada en la
informacién actualmente disponible.

Por ejemplo, hay una creciente
evidencia que los pasos del escaneo pueden
representar un porcentaje relativamente
pequeiio del costo total asociado a los
programas digitales. Nosotros tenemos la
esperanza que estos informes estimulen a
otros a confirmar, desafiar, y ofrecer costos
de informacién propios y mirar criticamente
sobre la realidad financiera que se encuentra
detrés de las iniciativas de digitalizacién.

Son bienvenidas las sugerencias para
futuros articulos o cartas a la redaccién sobre
este tema.

*Nota del editor de APOYO:

Todas las cifras son en ddlares
estadounidenses (US$)

publicacién que es dtil para planificar y
presupuestar los diversos costos de un
proyecto digital de imdgenes es la “‘Planilla de
Trabajo del Grupo de Biblioteca de
Investigacién” para estimar el costo del
reformateo digital (“Research libraries group
Worksheet for Estimating Digital Reforma-
ting Cost.”) (2). Un estudio reciente de costos
que da una visién sobre varios de los costos
relacionados  con los proyectos de
digitalizacion de imdgenes es “El costo de
distribucién de imdgenes digitales: las
implicaciones sociales y econémicas de la
produccidn, distribucién y uso de datos de
imdgenes” (The Cost of Digital Image Distri-
bution : the Social and Economic Implica-
tions of the Production, Distribution and
Usage of Image Data) de Howard Besser y
Robert Yamashita. Este proyecto del MESL
(Museum Educational Site Licencing) cubre
los costos asociados a la creacién y la
distribucién de imdgenes digitales para
fuentes artisticas, pero muchos de los puntos
relacionados con los costos son aplicables a
otros tipos de proyectos de imégenes digitales.
Los autores son escépticos sobre la
disminucién futura de los costos del
desarrollo y mantenimiento de las colec-
ciones de imdgenes digitales, y concluyen que
por medio del acceso digital no serd posible
ahorrar costos a corto plazo.

Andlisis de costos de digitalizacién

(Cuanté va a costar realmente un
proyecto de digitalizacién de imédgenes? Cada
proyecto serd diferente, pero estamos
comenzando arecopilar datos que pueden ser
usados como referencia para determinar si un
proyecto especifico estd dentro de los
pardmetros de costos conocidos. Las tablas 1
a 5 presentan los costos y porcentajes
estimados y reales provenientes de diferentes
proyectos.

Nota: Los costos promedio totales, los
costos promedio unitarios, y los porcentajes
de los promedios unitarios fueron calculados
de conjuntos de datos ligeramente diferentes,
ya que no todos los costos estaban disponibles

en cada proyecto. Por lo tanto, los costos
promedio unitarios suman mas que los costos
promedio totales y los porcentajes unitarios
suman mds que el 100%. Los “promedios
ajustados” no incluyen el costo de proyectos
individuales que significativamente exceden
el promedio y estan fuera de la distribucién
normal usando un histograma de frecuencias.
Los costos que se muestran entre corchetes
[$], son el total de los costos promedio
individuales. Los porcentajes que se
muestran entre corchetes [%], estdn
normalizados al 100%. Los promedios
ajustados y totales derivan de una cantidad de
fuentes que incluyen la Biblioteca Nacional
Digital de la Biblioteca del Congreso (LC)
(The Library of Congress National Digital
Library), Concurso Ameritec, Rondas Uno
1966 y Tres 1999 (Ameritec Competition,
Round One (1996), Three (1999)); el
Proyecto de Acceso Electrénico de la
Administracién Nacional de Archivos y
Registros (NARA-EAP) (the National Ar-
chives and Records Administration’s Elec-
tronic Access Proyect), finalizado en Abril
1999; y de otros proyectos con cifras
publicadas.

A pesar de que el rango real de las
cifras puede variar significativamente, en
general, pareciera que las cifras de
produccién se desglosan de la siguiente
manera:

* 1/3 del costo es la conversion digital
(32% del total).

e Ligeramente menos de 1/3 es el
costo de la creacion de los metadatos,
incluyendo catalogacién, descripcién ¢
indezacién (29% del total).

¢ Ligeramente mas de 1/3 del costo
corresponde a otras actividades, como la
administracién y el control de calidad (39%
del total).

Algunos estudios publicados han
calculado los costos de digitalizar archivos de
textos tales como archivos de 1-bit (los mds
apropiados para documentos impresos con
una tipografia clara).asf: (6)

Tabla 1: El costo promedio por imagen y cifras de produccion para proyectos de

digitalizacion de imdgenes

Proceso LC/Ameritech | NARA-EAP Global Promedio ajustado
Digitalizar $6,60 $7,60 (3) $6,50 $6,15
Creacién de Metadatos $12,40 Hasta $7,60 $9,25 $7,00
Otros (4) Incluidos arriba No disponible $13,40 $10,10
Totales $19,00 Est. $12,60- 17,60 [$23,45 [$29,15) $17,65

[$23,25]
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